

**Obec Jenštejn**  
nám. 9. května 60  
250 73 Jenštejn

**ZÁPIS**  
**ZE TŘETÍHO JEDNÁNÍ ROZVOJOVÉHO VÝBORU**  
**ZASTUPITELSTVA OBCE JENŠTEJN KONANÉHO DNE 8.3.2011**

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ**

<b>Den konání:</b>	8.3.2011
<b>Místo konání:</b>	Obecní úřad v Jenštejně, nám. 9. května 60, 250 73 Jenštejn, zasedací místnost (v přízemí)
<b>Čas zahájení:</b>	20.39
<b>Čas ukončení:</b>	22.58
<b>Doba přerušení:</b>	<i>nevztahuje se</i>
<b>Jména přítomných členů výboru:<sup>1</sup></b>	Mgr. Petr Dovolil, Ing. Zdeněk Brancuzký, Ing. Eva Kašparová, Ing. arch. Evžen Dub
<b>Jména nepřítomných (omluvených/neomluvených) členů výboru:</b>	Petr Stibůrek (omluvený)
<b>Pořad jednání:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Úvod</li><li>2. Kontrola plnění projektů obce Jenštejn spadajících do působnosti rozvojového výboru a nastavení plnění pro rok 2011</li><li>3. Územně-stavební otázky - mateřská školka, sportovní zázemí pod hradem Jenštejn, developerský projekt BB Invest (územně-stavební otázky)</li><li>4. Nemovitý majetek obce Jenštejn (digitální mapa)</li><li>5. Různé</li></ol>

**PRŮBĚH JEDNÁNÍ**

**1. Úvod**

Ze strany Mgr. Petr Dovolila byl krátce představen navržený pořad jednání. S pořadem jednání vyslovili členové výboru souhlas.

**2. Kontrola plnění projektů**

Následně probíhala, diskuse o obsahu a plnění části jednotlivých projektů zařazených do Rozvojového výboru, a to podle jednotlivých projektových listů. Situace zbylých projektů bude projednána na dalším samostatném jednání Rozvojového výboru. Konkrétně nebyla projednána situace těchto projektů:

- 1.5 (*Cesta pro pěší a cyklisty Jenštejn-Radonice – **PM:** Magdalena Hlaváčková*), 1.6 (*Cesta pro pěší a cyklisty Jenštejn-Vinoř – **PM:** Magdalena Hlaváčková*) a 1.7 (*Obnovení pěší a cyklistické stezky Jenštejn-Dřevčice – **PM:** Petr Hlaváček*), které nepředpokládají výdaj v tomto roce a jejich řešení je do značné míry závislé na objednané dopravní studii;
- 1.8 (*Oprava a revitalizace cesty Jenštejn-Podolanka – **PM:** Petr Stibůrek*), z důvodu

**Obec Jenštejn**  
nám. 9. května 60  
250 73 Jenštejn

nepřítomnosti Petra Stibůrka na jednání Rozvojového výboru;

- 4.2 (*Stanovení rozsahu veřejných služeb úklidu veřejných ploch zajišťovaných obcí a komerční nabídka služeb v oblasti úklidových prací a zeleně – PM: nově Eva Kašparová.*), z důvodu, že bude nejprve předloženo věcné řešení ze strany Evy Kašparové (projektový list) – do konce března 2011;
- 4.4 (*Zajištění služeb odpadového dvora pro obyvatele obce – PM: Jiří Sojovský*), bude řešeno v návaznosti na projekt 4.2.

Stav a aktualizace projednávaných projektů jsou součástí přiložených projektových listů.

### **3. MŠ, sportovní zázemí pod hradem, BB Invest**

Jednání obce s BB Invest proběhne 9.3.2011.

MŠ a sportovní zázemí pod hradem – bylo dohodnuto toto:

- **MŠ:** Čeká se na vyjádření Volksbank a Nového Jenštejna, a.s. na změnu podmínek odkupu pozemku pro MŠ (1566 m<sup>2</sup>) – další jednání povede Petr Dovolil a Petr Hlaváček.
- **MŠ a sportovní zázemí:** Bylo dohodnuto, že na obě investiční akce se připraví architektonických návrh a následně projektová dokumentace.
- **MŠ a sportovní zázemí:** Bylo dohodnuto, že v objektu MŠ nebudou probíhat žádné sportovní aktivity a že naopak bude moci být jedna místnost v MŠ využita i pro kroužky dětí po provozní době MŠ.
- **MŠ: Základní jedna varianta:** 2 třídy, včetně dvou šaten (až 25 dětí – dle kapacity zahrady) + 1 místnost na kreativní tvoření (s přístupem z MŠ i mimo MŠ – samostatná šatna+přípravná jídel (dovoz jídel) + malá jídelna + technická místnost pro vedení MŠ a učitelky + technický prostor pro úklidové prostředky  
– **Úkol:** Zdeněk Brancuzký zpracuje technické zadání (včetně hrubých výměrů ploch) a předloží na příštím společném jednání Rozvojového výboru a Komunitního výboru (předpoklad v týdnu od 4.4.2011)
- **Sportovní areál: Základní: dvě varianty**
  1. **varianta.** jedna budova složená z jedné klubovny, tří šaten, tří sprch, dvou WC a technické místnost na uložení sportovního zařízení (míče/sítě, kůly atd.)
  2. **1. varianta + 2 varianta.** Ve druhé variantě by byla jedna větší místnost pro cvičení (cvičebna) + úložný prostor pro sportovní náčiní. Budova v 1. variantě a 2. budova ve 2.variantě by byly propojeny, tj. zázemí (šatny, sprchy WC) by sloužily i pro cvičebnu.  
– **Úkol:** Magdalena Hlaváčková zpracuje technické zadání (včetně hrubých výměrů ploch) a předloží na příštím společném jednání Rozvojového výboru a Komunitního výboru (předpoklad v týdnu od 4.4.2011)

**Petr Dovolil připraví na příští společné jednání Rozvojového výboru a Komunitního výboru (předpoklad v týdnu od 4.4.2011) – návrh soutěže na architektky (výzva třem).**

### **4. Nemovitý majetek Jenštejna**

Bude třeba identifikovat v digitální mapě i nemovitosti obce v ostatních katastrálních územích. Další otázky ohledně nemovitého majetku obce budou řešeny na dalších jednáních Rozvojového výboru.

V Jenštejně dne 9.3.2011

**Zapsal:** Mgr. Petr Dovolil