

**Obec Jenštejn**  
nám. 9. května 60  
250 73 Jenštejn

**ZÁPIS**  
**ZE SEDMÉ SCHŮZE ROZVOJOVÉHO VÝBORU**  
**KONANÉ DNE 6.10. 2011**

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ**

<b>Den konání:</b>	6.10. 2011
<b>Místo konání:</b>	Zasedací místnost OÚ Jenštejn
<b>Čas zahájení:</b>	19:00
<b>Čas ukončení:</b>	21:30
<b>Doba přerušení:</b>	
<b>Jména přítomných členů:</b>	Ing. Zdeněk Brancuzký, Mgr. Petr Dovolil, Ing. arch. Evžen Dub, Ing. Eva Kašparová
<b>Jména nepřítomných (omluvených/neomluvených) členů:</b>	Petr Stibůrek
<b>Hosté:</b>	Ing. arch. Petr Hlaváček, Mgr. Zuzana Bezdová
<b>Zápisem pověřen:</b>	Evžen Dub
<b>Pořad jednání (dle oznámení):</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vývoj a výhled projektu „Mateřská škola Jenštejn“</li><li>2. Vývoj a výhled projektu „Zázemí sportovního areálu v Jenštejně“</li><li>3. Vývoj a výhled projektu „Dopravní opatření v obci Jenštejn“</li><li>4. Podklad pro návrh rozpočtu pro rok 2012 – výdaje projektů rozvojového výboru.</li><li>5. Různé</li></ol>

**PRŮBĚH JEDNÁNÍ**

**Bod 1. - Vývoj a výhled projektu „Mateřská škola Jenštejn“**

Prezentaci s ohledem na finanční (rozpočtový) výhled obce připravil Mgr. Petr Dovolil. Technickou část doplnil Ing. arch. Evžen Dub.

Stav projektu: je zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení, která se v současné době začala projednávat s dotčenými orgány státní správy a se správci sítí. Předpoklad podání žádosti o stavební povolení je začátek listopadu, vydání stavebního povolení konec listopadu. Dokumentace je ve stupni pro stavební povolení bez připomínek. Projekt pro stavební povolení (stavební část) tvoří Přílohu č. 1 k tomuto zápisu

Pracovní skupina společně připravila „záměr“, který má za účel seznámit s projektem mateřské školy veřejnost a bude podkladem pro marketing projektu pro žádost o dotaci. Pracovní verze záměru tvoří e Přílohu č. 2 k tomuto zápisu.

## **Bod 2. - Vývoj a výhled projektu „Zázemí sportovního areálu v Jenštejně“**

Projekt představil Ing. arch. Petr Hlaváček, který uvedl, že je dokumentace projektu pro stavební povolení projednána, vyjma vyjádření Povodí Labe, a předpokládá se podání žádosti o stavební povolení v příštím týdnu. Předpoklad vydání stavebního povolení je začátek listopadu. Architekti budou pověřeni prověřit možnost umístění druhého wc pro ženy, jinak je dokumentace ve stupni pro stavební povolení bez připomínek. Projekt pro stavební povolení tvoří Přílohu č. 3 k tomuto zápisu.

Dále Mgr. Petr Dovolil uvedl, že Miloslav Šnidl, jako předseda SK Jenštejn zpracuje obdobný „záměr“ (do konce příštího týdne), který bude složit pro veřejnost a bude podkladem pro marketing projektu a žádost o dotaci.

---

## **Bod 3. - Vývoj a výhled projektu „Dopravní opatření v obci Jenštejn“**

Tohoto projektu se ujal Ing. arch. Evžen Dub a prezentoval konečnou verzi Dokumentace, která se sestává ze 4 částí:

1. Oprava přechodů v ulici Hradní,
2. Dopravní značení v zúžené části v centru obce,
3. Dopravní značení a stavební úpravy v centru obce,
4. Dopravní značení a chodník a související stavební úpravy u domu seniorů.

Realizace bodu 1 se předpokládá v roce 2011, a to včetně realizace kryté autobusové zastávky na nástupní stanici v ulici Hradní.

Realizace bodu 2 se předpokládá současně s body 3 a 4.

Realizace bodů 3 a 4 se předpokládá po získání dotace (pěší propojení domova seniorů s poštou a obecním úřadem a knihovnou). Jedná se o celkem 4 přechody pro chodce, chodník s autobusovými zastávkami a související stavební úpravy, osvětlení).

Dokumentace tvoří Přílohu zápisu č. 4 k tomuto zápisu.

---

## **Bod 4. - Podklad pro návrh rozpočtu pro rok 2012 – výdaje projektů rozvojového výboru**

Mgr. Petr Dovolil prezentoval pracovní verzi finančního plánu realizace projektů (ad body 1, 2 a 3) v příštím roce. Je evidentní, že nebude možné realizovat všechny tři projekty v roce 2012, aniž by byly využity dotace. Bylo zadáno vypracování další upřesněné varianty.

Mgr. Petr Dovolil ve spolupráci se členy rozvojového výboru vyplnil první verzi projektového listu na rok 2012, a to v rámci všech projektů obce. Po následné rozpravě se konstatovalo, že bude tato předána komunitnímu výboru k vyjádření. Následně bude – po specifikaci možností rozpočtu obce na rok 2011 – uspořádán „dohodovací“ společné jednání rozvojového a komunitního výboru zastupitelstva obce.

---

## **Bod 5. - Různé.**

Ing. Eva Kašparová představila projekt revitalizace zeleně, který se bude postupně realizovat v tomto a příštím roce. Výkresy tvoří Přílohu č. 5 k tomuto zápisu. Na základě podnětu Mgr. Bezvodové se odsouhlasilo, že se bude obec snažit získat dotace na obnovu zeleně, a to včetně revitalizace aleje na cestě ke křížku (třešně, ořechy).