

Obec Jenštejn
nám. 9. května 60
250 73 Jenštejn

ZÁPIS
Z OSMÉ SCHŮZE ROZVOJOVÉHO VÝBORU
KONANÉ DNE 9. 2. 2012

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZASEDÁNÍ

Den konání:	9. února 2012
Místo konání:	Zasedací místnost OÚ Jenštejn
Čas zahájení:	19:30
Čas ukončení:	21:30
Doba přerušení:	
Jména přítomných členů:	Ing. Zdeněk Brancuzký, Mgr. Petr Dovolil, Ing. arch. Evžen Dub, Ing. Eva Kašparová
Jména nepřítomných (omluvených/neomluvených) členů:	Petr Stibůrek (neomluven)
Hosté:	
Zápisem pověřen:	Evžen Dub
Pořad jednání (dle oznámení):	1. Úvod 2. Aktualizace projektů rozvojového výboru 3. Vývoj a výhled projektu „Mateřská škola Jenštejn“ 4. Vývoj a výhled projektu „Zázemí sportovního areálu v Jenštejně“ 5. Vývoj a výhled projektu „Dopravní opatření v obci Jenštejn“ 6. Vývoj a výhled projektů vodovodů a kanalizací v Jenštejně a Dehtárech 7. Vývoj a výhled projektu „Územní plán obce“ 8. Různé

PRŮBĚH JEDNÁNÍ

Bod 1. – Úvod

Petr Dovolil přivítal přítomné členy výboru a uvedl program jednání.

Bod 2. – Aktualizace projektů rozvojového výboru

Byla provedena aktualizace projektů rozvojového výběru dle Přílohy č. 1 k tomuto zápisu, zejména určení projektovým manažerů a spolupracujících osob.

Bod 3. – Vývoj a výhled projektu „Mateřská škola Jenštejn“

Dne 10. 2. 2012 bude otevírání obálek s nabídkami. Následně bude standardní postup zadávacího řízení posouzení kvalifikace, nabídek a hodnocení nabídek. Následně bude probíhat proces posuzování celého řešení projektu na finančním výboru, kontrolním výboru a následně projednáváno a schvalováno na zastupitelstvu. Probíhá územní a stavební řízení (od 12/2011)

Bod 4. – Vývoj a výhled projektu „Zázemí sportovního areálu v Jenštejně“

Do konce února 2012 nepravomocné územní a stavební povolení a výkaz výměr + rozpočet stavby. Zítra kontrolní den projektu s projektantem.

Bod 5. – Vývoj a výhled projektu „Dopravní opatření v obci Jenštejn“

Podáno ohlášení stavby. Podá se žádost o dotaci na SFDI: Varianta 1 (celkem: 2,3 mil. Kč, spoluúčást obce: cca 800 tis. Kč). Termín pro podání dotace 14. 2. 2012.

Bod 6. – Vývoj a výhled projektů vodovodů a kanalizací v Jenštejně a Dehtářech

Vodovody a kanalizace v Novém Jenštejně jsou téměř zcela předány do majetku obce. Byl udělán dodatek s provozovatelem legalizující provozování této infrastruktury VaK. Letos bude projednán systém správy a provozování infrastruktury VaK v obci. Bylo vydání územní rozhodnutí na VaK v Dehtářech. Letos bude řešeno zanesení do plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje. Předpoklad zadání DSP na projekt vodovodu v Dehtářech.

Bod 7. – Vývoj a výhled projektu „Územní plán obce obce“

Paní Ing. arch. Hlaváčkovou byl představen záměr úpravy územního plánu obce na mapě územního plánu. Členové výboru byli seznámeni s dopisem společnosti Šimon - Šípek, s.r.o. o zájmu zakoupení pozemku v areálu bývalého JZD.

Bod 8. – Různé

Žádné.