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	1. Identifikace hlavních problémů s provozováním VaK v Jenštejně – jednání s VaK Zápy/DEVO/pí. Bydžovská

2. Analýza stávající provozní smlouvy a návrh dodatku ke smlouvě (včetně návrhu nového nájemného)

3. Řešení problémů identifikovaných pod aktivitou 1 – technická studie (Ing. Koumar)

4. Převzetí majetku VaK v rámci Nového Jenštejna

5. Návrh záměru trvalého řešení provozování VaK

6. Příprava realizace záměru trvalého řešení provozování VaK
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Majetková a provozní evidence VaK v Jenštejně

Provozní smlouva s VaK Zápy

Komunikace s výrobcem ČOV v Jenštejně

Komunikace s DEVO (D. Sparavalo) – převzetí majetku VaK na obec
	1-2/2011
1-2/2011
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3-4/2011

5-12/2011

	Rámcový harmonogram

	1. Identifikace hlavních problémů s provozováním VaK v Jenštejně – jednání s VaK Zápy/DEVO/pí. Bydžovská

2. Analýza stávající provozní smlouvy a návrh dodatku ke smlouvě (včetně návrhu nového nájemného)

3. Řešení problémů identifikovaných pod aktivitou 1 – technická studie (Ing. Koumar)

4. Převzetí majetku VaK v rámci Nového Jenštejna

5. Návrh záměru trvalého řešení provozování VaK

6. Příprava realizace záměru trvalého řešení provozování VaK

7. Realizace záměru trvalého řešení provozování VaK
	1-3/2011

4-6/2011
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7-9/2011

10-12/2011
2012-2013

	Rámcový rozpočet (po letech)

	1. Identifikace hlavních problémů s provozováním VaK v Jenštejně – jednání s VaK Zápy/DEVO/pí. Bydžovská

2. Analýza stávající provozní smlouvy a návrh dodatku ke smlouvě (včetně návrhu nového nájemného)

3. Řešení problémů identifikovaných pod aktivitou 1 – technická studie (Ing. Koumar)

4. Převzetí majetku VaK v rámci Nového Jenštejna

5. Návrh záměru trvalého řešení provozování VaK

6. Příprava realizace záměru trvalého řešení provozování VaK

7. Realizace záměru trvalého řešení provozování VaK
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