Číslo a název projektu: 6. změna UP obcí Jenštejn a Dehtáry
	Číslo a název projektu:
	6. Nový UP obce Jenštejn a Dehtáry

	Kategorie projektu: 
	Územní plánování

	Příslušnost k výboru zastupitelstva:
	Rozvojový

	Základní popis projektu:
	Příprava nového územní plánu obce Jenštejn s ohledem na požadavky nového stavebního zákona (nejpozději do roku 2015)

	Požadavek na rozpočet 2011 (ANO/NE): 
	ANO
	Výše požadavku na rozpočet 2011 (v tis Kč):
	300
	Schválená výše na rozpočet 2011 (v tis. Kč):
	[●]

	Projektový manažer:
	Magdalena Hlaváčková
	Asistenti PM: 
	Evžen Dub, Petr Dovolil, Jiří Sojovský, Petr Hlaváček

	Bližší popis projektu (aktivity) a zařazení dle účetní osnovy obcí

	Projekt má tři fáze. Obstarání podkladů pro zadání změny územního plánu a obstarání změny územního plánu:
1.  I. fáze: Zjistit stav územního plánování (Radonice, Dřevčice, Svémyslice, Vinoř, Podolanka) a projednat s nimi strategii územního plánování s ohledem na aktualizaci územních plánů obcí

2.  II. fáze: zadání územní studie rozvoje obcí Jenštejn a Dehtáry a projekt zadaný architektovi vybranému odbornou komisí ve výběrovém řízení. 
3. III. fáze: Na základě územní studie bude rozhodnuto, zda bude pořízena změna ÚP nebo spojená změna ÚP spolu s regulačním plánem. V obou případech bude postup obdobný: a) výběr pořizovatele, b) návrh zadání změny UP (a regulačního plánu), projednání a odsouhlasení zadání změny UP (a regulačního plánu) zastupitelstvem. c) zpracování návrhu změny ÚP (a  regulačního plánu) architektem vybraným odbornou komisí ve výběrovém řízení, d) vydání změny ÚP (a regulačního plánu). e) v případě pořizování regulačního plánu na žádost - pořízení DSP pro území zpracované RP a podání žádosti o SP do 3 let od nabytí účinnosti RP.
	1. [číslo a název položky]
2. [číslo a název položky]
3. [číslo a název položky]


	Požadované podklady/součinnost atd.

	Geometrický plán obce Jenštejn
Dokumentace stávajícího územního plánu

ÚP sousedních obcí a jejich návrhy aktualizovaných plánů
Politika územního rozvoje kraje

Požadavky a stanoviska dotčených orgánů, sousedních obcí, KÚ, zúčastněných osob.  
Zaměření regulačním plánem dotčených částí obce
	2011
2011

2011

2011

2012-2014

                                                                             2013-2014

	Rámcový harmonogram

	1. Fáze I
2. Fáze II
3. Fáze III
	1-4/2011 
9/2011 (???) (zadání)
2012 (koncept a čistopis)

	Rámcový rozpočet (po letech)

	I.fáze: Zjištění stavu ÚP okolních obcí a záměrů
II.fáze: Územní studie
III.fáze: Nový ÚP (a RP)
	0 tisíc Kč

300 tisíc Kč
??? tisíc Kč

	Poznámky/komentáře

	Obsah zadání změny ÚP a RP bude závislý od výsledku ÚS, Obce, požadavků zúčastněných osob, okolních obcí, dotčených orgánů.

	Vyplnila: 
	Magdalena Hlaváčková
	13.1.2011
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