Číslo a název projektu: 5.1 Řešení vodovodu a kanalizace v části obce Jenštejn – Dehtáry
	Číslo a název projektu:
	5.1: Řešení vodovodu a kanalizace v části obce Jenštejn – Dehtáry

	Kategorie projektu: 
	Infrastruktura

	Příslušnost k výboru zastupitelstva:
	Rozvojový

	Základní popis projektu:
	Projekt spočívá v analýze všech dostupných možností řešení vybudování vodovodu a zajištění čištění odpadních vod v místní části Dehtáry, zažádání o změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje a následně i projekční příprava příslušného projektu(ů).

	Požadavek na rozpočet 2011 (ANO/NE): 
	ANO
	Výše požadavku na rozpočet 2011 (v tis Kč):
	170 tis. Kč
	Schválená výše na rozpočet 2011 (v tis. Kč):
	[●]

	Projektový manažer:
	Petr Dovolil
	Asistenti PM:
	Petr Hlaváček

	Bližší popis projektu (aktivity) a zařazení dle účetní osnovy obcí

	1. Identifikace existujících projektových dokumentací ke stavbě vodovodu/kanalizace v místní části Dehtáry a možností řešení
2. Studie proveditelnosti pro zajištění pitné vody a čištění odpadních vod v místní části Dehtáry (Ing. Koumar)

3. Vypracování návrhu změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje pro místní část Dehtáry

4. Vypracování projekčních návrhů dle výstupů studie proveditelnosti dle aktivity 2

5. Žádost o dotaci

6. Výstavba
	1. [číslo a název položky]
2. [číslo a název položky]
3. [číslo a název položky]
4. [číslo a název položky]
5. [číslo a název položky]
6. [číslo a název položky]

	Požadované podklady/součinnost atd.

	Existující projektové dokumentace ke stavbě vodovodu/kanalizace v místní části Dehtáry a možností připojení kanalizace na ČOV Svémyslice.
Vodoprávní povolení ČOV Svémyslice
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje pro Jenštejn (zejména místní část Dehtáry), Svémyslice, Radonice
	1/2011
1/2011

1/2011



	Rámcový harmonogram

	1. Identifikace existujících projektových dokumentací ke stavbě vodovodu/kanalizace v místní části Dehtáry a možností řešení

2. Studie proveditelnosti pro zajištění pitné vody a čištění odpadních vod v místní části Dehtáry (Ing. Koumar)

3. Vypracování návrhu změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje pro místní část Dehtáry a předložení návrhu na Středočeský kraj
4. Vypracování projekčních návrhů dle výstupů studie proveditelnosti dle aktivity 2 – stávající aktivita Ing. Aleše Moudrého
5. Žádost o dotaci

6. Výstavba
	1. 2/2011

2. 4/2011
3. 5-6/2011

4. ???

5. ???

6.  ???

	Rámcový rozpočet (po letech)

	1. Identifikace existujících projektových dokumentací ke stavbě vodovodu/kanalizace v místní části Dehtáry a možností řešení 
2. Studie proveditelnosti pro zajištění pitné vody a čištění odpadních vod v místní části Dehtáry, včetně přečerpávací stanice mezi „novým“ a „starým“ Jenštejnem (Ing. Koumar)

3. Vypracování návrhu změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje pro místní část Dehtáry a předložení návrhu na Středočeský kraj
4. Vypracování projekčních návrhů dle výstupů studie proveditelnosti dle aktivity 2

5. Žádost o dotaci

6.    Výstavba
	1. 10 tis. Kč
2. 40 tis. Kč

3. 20 tis. Kč
4. 100 tis. Kč
5. ???

6.  ???

	Poznámky/komentáře

	Informačním zdrojem může být zejména Ing. Aleš Moudrý a Ing. Chmelka.

	Vyplnil: 
	Petr Dovolil
	13.1.2011
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